

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ремонта автомобильных дорог местного значения на территории
Мошенского муниципального района

1	Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, капремонта и ремонта*	Мощности*	Объем финансирования* всего тыс. руб.	Срок заключения муниципального контракта (договора)*	Сроки выполнения работ*	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Автомобильные дороги местного значения муниципального района	4,0 км	880,0			
1.1.	Ремонт	4,0 км	880,0			
	- автомобильной дороги местного значения Мошенского муниципального района «от д. Алексейково до д. Бережок»	0,9 км (4050 кв.м.)	480,0	до 01.06.2013	01.06.2013	01.09.2013
	- автомобильной дороги местного значения Мошенского муниципального района «от д. Сбоево до д. Матвеево»	3,1 км (10850 кв.м.)	400,0	до 01.06.2013	01.06.2013	01.09.2013
2.	Автомобильные дороги в населенных пунктах					
2.1.	Капитальный ремонт и ремонт автодорог в населенных пунктах	0,48 км (2160 кв.м.)	2562,0			
2.2	Ремонт	0,48 км(2160 кв.м.)	2562,0			
	Автомобильной дороги по ул. Сельская с. Мошенское Мошенского сельского поселения	0,48 км (2160 кв.м.)	2563,0	до 01.06.2013	01.06.2013	01.09.2013
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к	4/800	1203,5			

	дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов					
3.1.	Ремонт	4/800	1203,5			
	- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Мошенского сельского поселения	2/400	619,5	до 01.07.2013	01.07.2013	01.10.2013
	- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ореховского сельского поселения	1/269	269,0	до 01.07.2013	01.07.2013	01.10.2013
	проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Калининского сельского поселения	1/200	315,0	до 01.07.2013	01.07.2013	01.10.2013
4.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального района-всего	15,6 км (70200 кв.м.)	218,0			
4.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района - всего	15,6 км (70200 кв.м.)	218,0	до 01.02.2013	01.02.2013	31.12.2013

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, капремонта и ремонта, мощности, объем финансирования, и сроки выполнения работ корректируется ежеквартально